

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SAÚDE

LOCAL: RUA FREDERICO SCHUMANN - BAIRRO POMERANOS - TIMBÓ/SC

DATA: JUL/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES			TOTAL
				01	02	03	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.110,73	5,34%	R\$ 12.110,73 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 12.110,73 100,00%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.483,36	1,98%	R\$ 4.483,36 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.483,36 100,00%
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.255,00	1,43%	R\$ 3.255,00 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.255,00 100,00%
2	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO						
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 37,12	0,02%	R\$ 37,12 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 37,12 100,00%
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLANAGEM	R\$ 25.371,06	11,19%	R\$ 5.074,21 20,00%	R\$ 15.222,64 60,00%	R\$ 5.074,21 20,00%	R\$ 25.371,06 100,00%
2.3	PRAÇA - URBANÍSTICO	R\$ 67.673,92	29,83%	R\$ - 0,00%	R\$ 40.604,35 60,00%	R\$ 27.069,57 40,00%	R\$ 67.673,92 100,00%
2.4	PRAÇA - EQUIPAMENTOS	R\$ 113.899,90	50,21%	R\$ - 0,00%	R\$ 56.949,95 50,00%	R\$ 56.949,95 50,00%	R\$ 113.899,90 100,00%
2.5	PRAÇA - MURO	R\$ 78.473,38	34,60%	R\$ - 0,00%	R\$ 39.236,69 50,00%	R\$ 39.236,69 50,00%	R\$ 78.473,38 100,00%
2.6	PRAÇA - DRENAGEM	R\$ 26.812,23	11,82%	R\$ 26.812,23 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 26.812,23 100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 51.772,65	R\$ 152.013,63	R\$ 128.330,42	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 226.831,09	100%	R\$ 51.772,65	203.786,28	332.116,70	

REFERÊNCIAS:

SINAPI SC - Não Desonerado: Setembro/2023

SICRO SC - Não Desonerado: Janeiro/2022