CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1037476-73	844518-2017	BLUMENAU	MCIDADES	Planejamento Urbano	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Timbó	Timbó / SC	Ruas G. Osório, Germano B. Senior e Honduras	Ações de Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Recapeamento

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				13/11/2017

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Iniciais	1	2	3																																														
3	Pavimentação	1	1	2																																														
4	Canteiro	2	2	2																																														
5	Sinalização	3	3	3																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	43,59%	50,99%	5,42%
	R$	124.499,36	145.625,11	15.471,94
Acumulado	%	43,59%	94,58%	100,00%
	R$	124.499,36	270.124,47	285.596,41

Timbó / SC, 04 de dezembro de 2017
Local e Data

Responsável Técnico: Felipe Ramos dos Sa
CREA / CAU: 140337-7