
OBRA: PORTAL DE TIMBÓ DATA BASE: mar/22
CLIENTE: MUNICIPIO DE TIMBÓ BDI: 23,00%
CPF/CNPJ: 83.102.764/0001-15
LOCALIZAÇÃO: Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL ACUMULADO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

 R$             120.758,36  R$          30.189,59  R$               30.189,59  R$             30.189,59  R$             30.189,59  R$                               120.758,36 

18,43% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

 R$               14.870,00  R$            7.435,00  R$                            -    R$                          -    R$               7.435,00  R$                                 14.870,00 

2,27% 50,00% 50,00% 100%
2 INFRAESTRUTURA

 R$                 4.667,29  R$            2.333,65  R$                 2.333,65  R$                          -    R$                          -    R$                                   4.667,29 

0,71% 50,00% 50,00% 100%

 R$             145.189,17  R$                       -    R$               58.075,67  R$             43.556,75  R$             43.556,75  R$                               145.189,17 

22,16% 40,00% 30,00% 30,00% 100%
3 ESTRUTURA METÁLICA

 R$             245.215,14  R$                       -    R$             122.607,57  R$           122.607,57  R$                          -    R$                               245.215,14 

37,43% 50,00% 50,00% 100%

 R$             118.105,22  R$                       -    R$               59.052,61  R$             59.052,61  R$                          -    R$                               118.105,22 

18,03% 50,00% 50,00% 100%
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 R$                 4.656,37  R$                       -    R$                            -    R$                          -    R$               4.656,37  R$                                   4.656,37 

0,71% 100,00% 100%
5 LIMPEZA DE OBRA

 R$                 1.603,00  R$                       -    R$                            -    R$                          -    R$               1.603,00  R$                                   1.603,00 

0,24% 100,00% 100%
TOTAL PARCIAL  R$               39.958,24  R$                  272.259,08  R$                255.406,52  R$                  87.440,71 

TOTAL ACUMULADO  R$               39.958,24  R$                  312.217,32  R$                295.364,76  R$                399.658,03 

REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: MARÇO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: OUTUBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

 R$                                      655.064,55 

1.2 LOCAÇÃO DE OBRA

2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E SAPATAS 

2.2 FUNDAÇÕES 

3.1

5.1 LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS

PÓRTICO

 R$                  655.064,55 

3.2 LETREIRO

4.1 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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