

**EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº 48/2019 PMT (EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº.  
05/2017 PMT) – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TIJOLÃO SOB REGIME DE MUTIRÃO DE 3.212,89 M<sup>2</sup> (TRÊS MIL DUZENTOS E DOZE METROS QUADRADOS E TRINTA E CINCO DECÍMETROS QUADRADOS) DA RUA ALAGOAS E SERGIPE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.940/97 E ALTERAÇÕES, E COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 48/2019 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 05/2017, DIRETAMENTE À COMUNIDADE PELO REGIME DE MUTIRÃO.**

O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola, (localizada na Rua Sibéria, n.º 70, Centro), por intermédio da Comissão De Acompanhamento e Fiscalização de Obra **SUSPENDE OS PRAZOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO**, tendo em vista o atraso nos serviços iniciais por parte da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola, por 120 dias, a contar de 09/03/2020.

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA**