

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Serviços a serem executados para Reforma da Sede da Polícia Militar de Santa Catarina, localizado na Rua Massaranduba, Bairro Quintino,
Fevereiro de 2019

Item	Discriminação	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	30.934,42	30.934,42					
2	INFRAESTRUTURA	10.770,98	10.770,98					
3	SUPRAESTRUTURA	100.728,44		100.728,44				
4	PAREDES E PAINÉIS	93.804,88		93.804,88				
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	74.225,72			74.225,72			
6	REVESTIMENTO	164.841,93			49.452,58	49.452,58	32.968,39	32.968,39
7	PAVIMENTAÇÃO	139.655,82				69.827,91	69.827,91	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	106.273,18		10.627,32	10.627,32	21.254,64	42.509,27	21.254,64
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	57.235,10			17.170,53	17.170,53	11.447,02	11.447,02
10	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	18.991,02					11.394,61	7.596,41
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2.537,79						2.537,79
TOTAL - MÊS		799.999,28	41.705,40	205.160,64	151.476,15	157.705,66	168.147,20	75.804,24
TOTAL - ACUMULADO		799.999,28	41.705,40	246.866,04	398.342,19	556.047,84	724.195,04	799.999,28