

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO : EXECUÇÃO DE FECHAMENRTO LATERAL EM CHAPA METÁLICA

CRONOGRAMA GERAL							
ITEM	ETAPAS	VALOR	%	07 DIAS		TOTAL	
		TOTAL		R\$ Total	%	R\$	%
1	EXECUÇÃO DE FECHAMENRTO LATERAL EM CHAPA METÁLICA	R\$ 28.546,69	100,00%	28.546,69	100,00%	28.546,69	100%
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 28.546,69</b>	<b>100%</b>			<b>28.546,69</b>	<b>100%</b>
	VALOR ACUM. PARCIAL			28.546,69	100,00%		
	<b>VALOR ACUM. GLOBAL</b>			<b>28.546,69</b>	<b>100,00%</b>		