

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO : PROJETO DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA - COBERTURA GINÁSIO

CRONOGRAMA GERAL							
ITEM	ETAPAS	VALOR	%	08 DIAS		TOTAL	
		TOTAL		R\$ Total	%	R\$	%
1	APLICAÇÃO DA MANTA	R\$ 63.974,35	100,00%	63.974,35	100,00%	63.974,35	100%
	VALOR TOTAL	R\$ 63.974,35	100%			63.974,35	100%
	VALOR ACUM. PARCIAL			63.974,35	100,00%		
	VALOR ACUM. GLOBAL			63.974,35	100,00%		