

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: REFORMA DA PONTE PENSIL DOS EXPEDICIONÁRIOS - CEDRINHO

LOCAL: TBO 010, BAIRRO DAS CAPITAIS, TIMBÓ - SC, 89120-000

DATA: JULHO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES		TOTAL
				01	02	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.348,48	15,38%	R\$ 12.174,24 50,00%	R\$ 12.174,24 50,00%	R\$ 24.348,48 100,00%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.587,16	1,63%	R\$ 1.293,58 50,00%	R\$ 1.293,58 50,00%	R\$ 2.587,16 100,00%
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 19.440,06	12,28%	R\$ 19.440,06 100,00%	R\$ - 	R\$ 19.440,06 100,00%
2	SUPRAESTRUTURA					
2.1	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 89.666,11	56,62%	R\$ 22.416,53 25,00%	R\$ 67.249,58 75,00%	R\$ 89.666,11 100,00%
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 4.102,52	2,59%	R\$ 4.102,52 100,00%	R\$ - 	R\$ 4.102,52 100,00%
2.3	GUARDA-CORPO	R\$ 15.464,00	9,77%	R\$ - 	R\$ 15.464,00 100,00%	R\$ 15.464,00 100,00%
2.4	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 2.109,58	1,33%	R\$ 527,40 25,00%	R\$ 1.582,19 75,00%	R\$ 2.109,58 100,00%
3	SERVIÇOS FINAIS					
3.1	LIMPEZA GERAL	R\$ 643,28	0,41%	R\$ - 	R\$ 643,28 100,00%	R\$ 643,28 100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 59.954,32	R\$ 98.406,87	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 158.361,19	100%	R\$ 59.954,32	R\$ 158.361,19	

REFERÊNCIAS:

SINAPI SC - Não Desonerado: maio/2020

SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019

IPPUJ - Composição de Custos Unitários de Referência - Volume 3: dezembro/2015