

**OBRA:** REFORMA DA COBERTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE TIMBÓ  
**CLIENTE:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ  
**CPF/CNPJ:** 86.843.596/0001-07  
**LOCALIZAÇÃO:** RUA GUSTAVO PISKE - TIMBÓ SC

**DATA BASE:** dez/21  
**BDI:** 24,00%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MES 01	MES 02	TOTAL ACUMULADO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS</b>				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 40.879,94 1,74%	RS 20.439,97 50,00%	RS 20.439,97 50,00%	RS 40.879,94 100%
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>				
2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	RS 127.733,64 5,42%	RS 127.733,64 100,00%	RS -	RS 127.733,64 100%
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>				
3.1	ESTRUTURA E TELHAMENTO	RS 1.990.728,54 84,54%	RS 497.682,14 25,00%	RS 1.493.046,41 75,00%	RS 1.990.728,54 100%
<b>4</b>	<b>FECHAMENTO METÁLICO</b>				
4.1	BRISE METÁLICO	RS 123.737,49 5,26%	RS -	RS 123.737,49 100,00%	RS 123.737,49 100%
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
5.1	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	RS 71.579,78 3,04%	RS -	RS 71.579,78 100,00%	RS 71.579,78 100%
	<b>TOTAL PARCIAL</b>		RS 645.855,75	RS 1.708.803,65	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	RS 2.354.659,39	RS 645.855,75	RS 2.354.659,39	RS 2.354.659,39

#### REFERÊNCIAS

SINAPI SC - Não Desonerado: Dezembro/2021  
SICRO SC - Não Desonerado: Abril/2021