

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

**ORÇAMENTO PRELIMINAR - ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - PROPOSTA 01**

PROJETO: ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

LOCAL: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 595, CENTRO, TIMBÓ - SC

AGOSTO/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1 <sup>a</sup> SEMANA		2 <sup>a</sup> SEMANA		VALOR TOTAL	% TOTAL
				7 DIAS	%	7 DIAS	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	R\$ 289,01	0,7%	289,01	100%	-		R\$ 289,01	100%
2	ENTRADA DE ENERGIA								
2.1	POSTE, QUADRO, COMPONENTES, CONDUTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 14.582,04	35,8%	14.582,04	100%	-		R\$ 14.582,04	100%
2.2	DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.792,81	58,4%	-		23.792,81	100%	R\$ 23.792,81	100%
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.109,44	5,2%	632,83	30%	1.476,61	70%	R\$ 2.109,44	100%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 40.773,30</b>	<b>100%</b>						
VALOR PARCIAL				R\$ 15.503,88	38%	R\$ 25.269,42	62%	R\$ 40.773,30	100%
VALOR ACUMULADO				R\$ 15.503,88	38%	R\$ 40.773,30	100%		

**REFERÊNCIAS:**

SINAPI SC - Não Desonerado: JULHO/2021

CREA-SC - TABELA DE VALOR DE ART A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020 RESOLUÇÃO Nº 1067/15 e PL-1542/2019 DO CONFEA