

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: REFORMA TEATRO CIC - SUBESTAÇÃO

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, 414 - BAIRRO CENTRO - TIMBÓ/SC

DATA: MARÇO/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES		TOTAL
				Primeiro Mês	Segundo Mês	
1	<b>SUBESTAÇÃO</b>					
1.1	SUBESTAÇÃO	R\$ 571.385,74	87,10%	R\$ 285.692,87 50,00%	R\$ 285.692,87 50,00%	R\$ 571.385,74 100,00%
1.2	ALIMENTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (POSTE PARTICULAR DE ENTRADA)	R\$ 84.632,91	12,90%	R\$ 84.632,91 100,00%	R\$ -	R\$ 84.632,91 100,00%
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>R\$ 370.325,78</b>	<b>R\$ 285.692,87</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 656.018,65</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 370.325,78</b>	<b>R\$ 656.018,65</b>	