

OBRA:

CLIENTE:

CPF/CNPJ:

LOCALIZAÇÃO:

REFORMA DA COBERTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE TIMBÓ

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ

86.843.596/0001-07

RUA GUSTAVO PISKE - TIMBÓ SC

DATA BASE:

BDI:

mar/22

24,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 42.819,30	R\$ 21.409,65	R\$ 21.409,65	R\$ 42.819,30
		1,78%	50,00%	50,00%	100%
2	DEMOLIÇÃO				
2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 131.561,93	R\$ 131.561,93	R\$ -	R\$ 131.561,93
		5,47%	100,00%		100%
3	COBERTURA				
3.1	ESTRUTURA E TELHAMENTO	R\$ 2.032.462,02	R\$ 508.115,51	R\$ 1.524.346,52	R\$ 2.032.462,02
		84,46%	25,00%	75,00%	100%
4	FECHAMENTO METÁLICO				
4.1	BRISE METÁLICO	R\$ 123.737,49	R\$ -	R\$ 123.737,49	R\$ 123.737,49
		5,14%		100,00%	100%
5	REVESTIMENTOS				
5.1	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 75.724,52	R\$ -	R\$ 75.724,52	R\$ 75.724,52
		3,15%		100,00%	100%
	TOTAL PARCIAL				
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.406.305,26	R\$ 661.087,09	R\$ 1.745.218,18	R\$ 2.406.305,26

REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: Março/2022
SICRO SC - Não Desonerado: Outubro/2022