

CRONOGRAMA

AMPLIAÇÃO GARAGENS - RUA ITAPEMA ,310 - QUINTINO - TIMBO - SC

18.01.01 Prazo previsto para execução

6 MESES

Item	Serviço	Valor		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total
		R\$	%							
1	Serviços preliminares e gerais	R\$ 15.000,00	4,73	R\$ 8.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 15.000,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 49.531,76	15,63	R\$ 49.531,76						R\$ 49.531,76
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 28.320,00	8,92	R\$ 14.160,00	R\$ 14.160,00					R\$ 28.320,00
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 34.432,29	10,85		R\$ 10.329,69	R\$ 24.102,60				R\$ 34.432,29
5	ESQUADRIAS	R\$ 1.700,00	0,54					R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
6	VIDROS E PLÁSTICOS	R\$ 1.366,20	0,43					R\$ 1.366,20		R\$ 1.366,20
7	COBERTURAS	R\$ 33.344,00	10,52			R\$ 33.344,00				R\$ 33.344,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 1.335,00	0,42		R\$ 1.335,00					R\$ 1.335,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 31.855,40	10,05			R\$ 15.927,70	R\$ 15.927,70			R\$ 31.855,40
10	FORROS	R\$ 0,00	0							R\$ -
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 11.550,72	3,64			R\$ 5.775,36	R\$ 5.775,36			R\$ 11.550,72
12	PINTURA	R\$ 22.054,66	6,96					R\$ 11.027,33	R\$ 11.027,33	R\$ 22.054,66
13	PISOS	R\$ 21.406,66	6,75			R\$ 7.135,55	R\$ 7.135,55	R\$ 7.135,55		R\$ 21.406,66
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R\$ 12.590,00	3,97	R\$ 1.259,00	R\$ 1.259,00	R\$ 967,00	R\$ 1.169,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.436,00	R\$ 12.590,00
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.700,00	5,27	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ 5.010,00	R\$ 5.010,00	R\$ 16.700,00
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 18.239,00	5,75	R\$ 1.823,90	R\$ 1.823,90	R\$ 1.823,90	R\$ 1.823,90	R\$ 5.471,70	R\$ 5.471,70	R\$ 18.239,00
17	LOUÇAS E METAIS	R\$ 21.100,00	6,66					R\$ 10.550,00	R\$ 10.550,00	R\$ 21.100,00
	Totais	R\$ 320.525,69								
			100						Total	R\$ 320.525,69
		Total MÊS		R\$ 76.644,66	R\$ 32.577,59	R\$ 91.946,12	R\$ 34.701,51	R\$ 46.960,78	R\$ 37.695,03	
		% mês		23,91	10,16	28,69	10,83	14,65	11,76	
		Total Acumulado		R\$ 76.644,66	R\$ 109.222,25	R\$ 201.168,36	R\$ 235.869,88	R\$ 282.830,66	R\$ 320.525,69	
		% acumulado		23,91	34,08	62,76	73,59	88,24	100,00	

Blumenau 20 de março de 2023

Graziela P Floriani Bell

CAU A 110549-3 CPF 005.355.219-95