



CASA CATARINA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Bancos:
SINAPI (12/2024)

Data:
09/02/2026

Revisão:
01

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.185,61	10	R\$ 21.856,10	R\$ 21.856,10 100,00%												R\$ 21.856,10 100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.800,54	10	R\$ 188.005,40	R\$ 94.002,70 50,00%	R\$ 94.002,70 50,00%											R\$ 188.005,40 100,00%
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	R\$ 23.720,90	10	R\$ 237.209,00		R\$ 59.302,25 25,00%	R\$ 59.302,25 25,00%	R\$ 59.302,25 25,00%	R\$ 59.302,25 25,00%								R\$ 237.209,00 100,00%
4	IMPERMABILIZAÇÕES	R\$ 255,73	10	R\$ 2.557,30				R\$ 1.278,65 50,00%	R\$ 1.278,65 50,00%								R\$ 2.557,30 100,00%
5	REVESTIMENTOS PAREDES	R\$ 12.209,76	10	R\$ 122.097,60				R\$ 30.524,40 25,00%	R\$ 30.524,40 25,00%	R\$ 30.524,40 25,00%	R\$ 30.524,40 25,00%						R\$ 122.097,60 100,00%
6	PINTURA	R\$ 3.446,46	10	R\$ 34.464,60				R\$ 8.616,15 25,00%	R\$ 8.616,15 25,00%	R\$ 8.616,15 25,00%	R\$ 8.616,15 25,00%						R\$ 34.464,60 100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.144,63	10	R\$ 61.446,30				R\$ 15.361,58 25,00%					R\$ 61.446,30 100,00%				
8	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 16.762,45	10	R\$ 167.624,50						R\$ 41.906,13 25,00%	R\$ 41.906,13 25,00%	R\$ 41.906,13 25,00%					R\$ 167.624,50 100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.793,38	10	R\$ 87.933,80							R\$ 17.586,76 20,00%		R\$ 87.933,80 100,00%				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.691,69 R\$ 21.944,93	8 2	R\$ 185.423,38							R\$ 37.084,68 20,00%		R\$ 185.423,38 100,00%				
11	COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 145,71	10	R\$ 1.457,10								R\$ 291,42 20,00%	R\$ 291,42 20,00%	R\$ 291,42 20,00%	R\$ 291,42 20,00%	R\$ 291,42 20,00%	R\$ 1.457,10 100,00%
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 3.844,04	10	R\$ 38.440,40								R\$ 7.688,08 20,00%	R\$ 7.688,08 20,00%	R\$ 7.688,08 20,00%	R\$ 7.688,08 20,00%	R\$ 7.688,08 20,00%	R\$ 38.440,40 100,00%
	TOTAL			R\$ 1.148.515,48	R\$ 115.858,80	R\$ 153.304,95	R\$ 59.302,25	R\$ 99.721,45	R\$ 115.083,03	R\$ 96.408,25	R\$ 151.079,69	R\$ 119.918,64	R\$ 104.557,06	R\$ 62.650,94	R\$ 62.650,94	R\$ 7.979,50	R\$ 1.148.515,48

THAENNE HELLEN BEBER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 186217-6