

SAMAE DE TIMBÓ/SC

OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

LOCAL - RUA ARISTILIANO RAMOS E RIO DE JANEIRO - TIMBÓ - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 DIAS	15 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.977,10	0,244%	100%	
				R\$ 1.977,10	R\$ -
2	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 837,00	0,103%	50%	50%
				R\$ 418,50	R\$ 418,50
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 159.656,54	19,707%	50%	50%
				R\$ 79.828,27	R\$ 79.828,27
4	ESTRUTURAS CIVIS	R\$ 885,48	0,109%	40%	60%
				R\$ 354,19	R\$ 531,29
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 444.604,56	54,880%	60%	40%
				R\$ 266.762,74	R\$ 177.841,82
6	PAVIMENTO / CALÇADAS	R\$ 202.177,30	24,956%	30%	70%
				R\$ 60.653,19	R\$ 141.524,11
Valores Totais		R\$ 810.137,98	100,00%	R\$ 409.993,99	R\$ 400.143,99
				50,61%	49,39%

Eng. Gustavo Henrique Peitruka
CREA-SC 164497-0