[bookmark: _Hlk159851469]ANEXO 5 – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 
(MEMORIAL DESCRITIVO METODOLÓGICO)

DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação: Contratação Integrada para Projeto e Execução de Fonte Interativa Luminosa no Parque Central de Timbó/SC  
Número do edital da licitação: [_________________]  

INSTRUÇÕES GERAIS:  
· Este documento é parte integrante da Proposta Técnica e deve ser obrigatoriamente preenchido na sequência e estrutura apresentadas.  
· Os tópicos devem ser desenvolvidos de forma clara, objetiva e técnica, demonstrando plena compreensão das especificidades do objeto.  
· As respostas genéricas, cópia de manuais ou falta de detalhamento podem resultar em penalização na avaliação ou desclassificação.  
· Entregar em formato .PDF, identificado com o nome da empresa.
ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIM
(Descreva de forma prática e sequencial como sua empresa irá desenvolver, compatibilizar e entregar os projetos na metodologia BIM, desde a interpretação do anteprojeto até o modelo "as-built". Demonstre conhecimento dos softwares, padrões e fluxos de trabalho.) 
FLUXO DE TRABALHO PROPOSTO (WORKFLOW):
 [Descreva, preferencialmente com um diagrama (fluxograma), as etapas do processo, desde a modelagem inicial até a entrega final. Inclua as fases de modelagem por disciplinas, compatibilização, extração de quantitativos, produção de pranchas e gestão de revisões.]


Softwares e Interoperabilidade:
	DISCIPLINA
	SOFTWARE PRINCIPAL (VERSÃO)
	SOFTWARE DE ANÁLISE/COORDENAÇÃO
	FORMATO DE TROCA PRINCIPAL

	Arquitetura
	
	
	

	Estrutural
	
	
	

	Hidráulica
	
	
	

	Elétrica & Automação
	
	
	

	Coordenação
	
	
	

	(Liste os softwares específicos que serão usados. A Administração recomenda o uso de plataformas compatíveis com formatos abertos como IFC.)


PLANO DE COMPATIBILIZAÇÃO E GESTÃO DE INTERFERÊNCIAS:
· Frequência das reuniões: Semanal, com a presença dos coordenadores de todas as disciplinas.
· Metodologia: Todo conflito detectado será registrado em planilha centralizada (BIM 360 Issues), com atribuição de responsável, prazo e prioridade para resolução. As soluções serão validadas na reunião seguinte.
· Organização do Modelo: Uso de "Worksets" por disciplina, nomenclatura padronizada (ISO 19650) e sistema de cores para fácil identificação e filtragem.

ESTRATÉGIA PARA ATENDIMENTO AO NÍVEL DE DETALHAMENTO:

Para cada disciplina, exemplifique dois elementos que serão modelados e como essa informação detalhada será útil para a execução:
· Arquitetura: Detalhes de junção entre a bacia em granito e a estrutura de concreto, incluindo selantes, fixadores e sistema de drenagem interno.
· Estrutural: Detalhamento completo das armaduras da casa de máquinas subterrânea e da bacia da fonte, incluindo espaçadores, ganchos e sequência de concretagem.
· Hidráulica: Diagrama isométrico completo da tubulação, com indicação de todos os componentes (bombas, válvulas, filtros, dosadores), conexões, suportes e acessórios.
· Elétrica/Automação: Diagramas unifilares, de comando e de lógica do CLP, com detalhamento dos quadros elétricos, terminais, barramentos e rotas de cabos.
Metodologia de Entrega dos Modelos e Documentação:
· Entregáveis BIM: Modelo federado (IFC), modelos disciplinares (RVT), extrações 2D em DWG e PDF.
· Versão do formato IFC a ser utilizada: [Preferencialmente IFC4, mínimo IFC3x2].
· Estrutura de pastas e padrão de nomenclatura de arquivos que será adotada.


PLANO DE OBTENÇÃO DE APROVAÇÕES E LICENÇAS:
(Apresente um plano realista e proativo para o trâmite junto aos órgãos. Destaque que os projetos de todas as disciplinas (especialmente estrutural metálica e drenagem) devem ser aprovados. Demonstre experiência prévia ou conhecimento dos procedimentos.)

CRONOGRAMA DETALHADO DE PROTOCOLOS E ACOMPANHAMENTO:

	Órgão
	Documento
	Disciplinas
	Prazo Protocolo
	Prazo Análise
	Respons. Interno

	Prefeitura Municipal
	Aprovação do Projeto Básico
	Todas
	
	
	

	SAMAE / CELESC
	Aprovação de Ligações
	Hidráulica, Elétrica
	
	
	

	Nota: Os prazos são estimativos.


ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS COMPLEXOS:
· Sistema de Automação e CLP: Apresentaremos memoriais descritivos detalhados das normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR IEC 61131, NFPA 70) e especificações completas dos equipamentos (CLP, IHM, sensores) para comprovar segurança e conformidade.
· Sistema de Tratamento de Água: Os projetos hidráulico e elétrico do sistema de filtragem e desinfecção serão elaborados por profissional com experiência comprovada, acompanhados de laudos e especificações dos dosadores químicos ou sistemas UV, conforme Portaria GM/MS nº 5/2017.
· Estratégia Proativa: Contato prévio com os técnicos dos órgãos para alinhar expectativas, protocolo com checklist de conformidade e acompanhamento presencial/semanal dos processos.
METODOLOGIA CONSTRUTIVA DETALHADA
(Esta é a seção mais crítica. Detalhe a execução de CADA disciplina, com foco especial na sequência lógica entre elas. Seja extremamente específico sobre a integração entre fundações, estrutura e drenagem.)
Sequência Construtiva Integrada:
[Apresente um diagrama ou descreva a sequência lógica de execução, considerando a interdependência entre as disciplinas. Exemplo:]
1. Mobilização e Locação
2. Serviços Iniciais e Fundações
3. Estrutura da Casa de Máquinas
4. Instalações Preliminares na Casa
5. Estrutura da Bacia da Fonte
6. Instalações Hidráulicas e Elétricas
7. Revestimento e Acabamento
8. Instalação de Equipamentos
9. Integração, Testes e Comissionamento
Plano Específico para a Casa de Máquinas Subterrânea:
 (Mantenha o conteúdo detalhado como, Impermeabilização, Sistema Anti-enchente, Ventilação e Acesso)
Plano Específico para a Casa de Máquinas Subterrânea:
· Impermeabilização: Utilização de manta asfáltica polimérica ou sistema cristalizante, aplicado por empresa especializada subcontratada, com garantia e laudo técnico. Execução de "banheira" com drenos no piso.
· Sistema Anti-enchente: Instalação de sensor de nível de alta precisão ligado ao CLP, que desligará automaticamente as bombas e acionará um alarme em caso de elevação anormal do lençol freático ou entrada de água.
· Ventilação e Acesso: Previsão de exaustor e admissão para controle de umidade e temperatura, e escada/almofada de acesso segura.
Plano Específico para Instalação dos Jatos e Automação:
· Jatos: Os 17 jatos independentes serão instalados sobre bases niveladoras pré-fixadas na laje da bacia, com conexões flexíveis para absorver vibrações. Bocais em Aço Inox 316 para maior resistência à corrosão.
· Integração Hidráulica-Elétrica-Automação: As bombas de cada jato (ou grupo de jatos) serão acionadas por inversores de frequência comandados pelo CLP, permitindo controle preciso de altura e vazão. O sinal do CLP também comanda as cores e efeitos das luzes LED de cada jato.
· Programação dos Modos: O CLP será programado com os 5 modos exigidos (Interativo, Manual, Cores Temáticas, Econômico, Show). A interface IHM touchscreen permitirá a seleção pelo operador municipal.

COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA
(A equipe deve cobrir TODAS as disciplinas. Destaque experiência específica em estruturas metálicas e sistemas de drenagem.)
Quadro da Equipe Técnica Alocada por Disciplina:

	Nome
	Cargo
	Registro
	Disciplina
	Experiência (anos/obras)

	
	
	
	Gestão Integrada (Projeto e Obra)
	

	
	
	
	Arquitetura e Paisagismo
	

	
	
	
	Estrutural, Fundações e Gestão da Obra	
	

	
	
	
	Elétrica, Iluminação e CLP
	

	
	
	
	Hidráulica, Bombas, Tratamento de Água
	

	
	
	
	Programação CLP, Integração de Sistemas
	


(Anexar cópia dos registros profissionais e currículos resumidos)


PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ALINHADO À MATRIZ DO TR
(Considere riscos específicos de CADA disciplina, especialmente os mais críticos: estrutural metálica e drenagem.)
Riscos Técnicos por principais e ações mitigadoras
Identifique pelo menos UM risco principal para cada disciplina e uma ação mitigadora:
· Risco: Inconsistência no Anteprojeto Fornecido:
· Ação: Realização de estudo técnico detalhado nas primeiras 2 semanas para identificar e propor soluções integradas, absorvendo este risco como previsto no regime de contratação integrada.
· Risco: Falha na Integração dos Sistemas (Hidráulico + Elétrico + Automação):
· Ação: Desenvolvimento de um protótipo virtual de programação (simulação) antes da compra dos equipamentos. Testes de integração em bancada antes da instalação definitiva.
· Risco: Infiltração na Casa de Máquinas Subterrânea.
· Ação: Especificação de sistema duplo de impermeabilização (manta + aditivo cristalizante). Execução por subcontratada especializada com garantia contratual. Teste de estanqueidade de 72h obrigatório.
· Risco: Atraso na Aprovação de Projetos por Órgãos Externos.
· Ação: Designação de um gestor exclusivo para aprovações, com contatos pré-estabelecidos. Protocolo eletrônico com acompanhamento diário e visitas presenciais semanais para cobrar andamento.
· Risco: Qualidade da Água não Conforme após Tratamento.
· Ação: Especificação de sistema de tratamento com redundância (filtro de areia + cloração automática + UV). Instalação de sonda de monitoramento contínuo de pH e cloro residual.
Plano Integrado de Contingência:
(Como um problema em uma disciplina pode afetar as outras? Descreva um plano)
· Cenário: [Ex.: Atraso na montagem da estrutura metálica.]
· Impacto nas outras disciplinas: [Ex.: Bloqueia a fase de comissionamento e testes integrados, podendo atrasar a entrega final.]
· Ações de recuperação: [descreva, ex.: Trabalho em overtime, ajuste de sequência]


DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

[bookmark: _GoBack]Nós, [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], CNPJ [Nº DO CNPJ], declaramos que todas as informações técnicas e profissionais contidas nesta Proposta Técnica são verídicas e que nossa empresa atende a todos os requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira exigidos no edital. Assumimos total responsabilidade técnica pelo desenvolvimento, integração, execução e entrega da Fonte Interativa Luminosa no Parque Central de Timbó, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do regime de Contratação Integrada.

DESFECHO

Timbó/SC, ____ de ______________ de 2026


_____________________________________________
[Nome do Representante Legal]
[Cargo]



_____________________________________________
[Nome do Coordenador Técnico do Projeto]
[CREA/CAU nº]
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