[bookmark: _Hlk159851469]ANEXO 5 – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 
(MEMORIAL DESCRITIVO METODOLÓGICO)

DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DA CONTINUIDADE DA CICLOVIA AO LONGO DA RODOVIA SC-477 – ETAPA 01 (KM 192+385 até 194+120)
Número do edital da licitação: [_________________]  

INSTRUÇÕES GERAIS:  
· Este documento é parte integrante da Proposta Técnica e deve ser obrigatoriamente preenchido na sequência e estrutura apresentadas.  
· Os tópicos devem ser desenvolvidos de forma clara, objetiva e técnica, demonstrando plena compreensão das especificidades do objeto.  
· As respostas genéricas, cópia de manuais ou falta de detalhamento podem resultar em penalização na avaliação ou desclassificação.  
· Entregar em formato .PDF, identificado com o nome da empresa.
ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIM
(Descreva de forma prática e sequencial como sua empresa irá desenvolver, compatibilizar e entregar os projetos na metodologia BIM, desde a interpretação do anteprojeto até o modelo "as-built". Demonstre conhecimento dos softwares, padrões e fluxos de trabalho.) 
FLUXO DE TRABALHO BIM PROPOSTO (WORKFLOW):
 [Descreva, preferencialmente com um diagrama (fluxograma), as etapas do processo, desde a modelagem inicial até a entrega final. Inclua as fases de modelagem por disciplinas, compatibilização, extração de quantitativos, produção de pranchas e gestão de revisões.]


Softwares e Interoperabilidade:
	DISCIPLINA
	SOFTWARE PRINCIPAL (VERSÃO)
	SOFTWARE DE ANÁLISE/COORDENAÇÃO
	FORMATO DE TROCA PRINCIPAL

	Terraplenagem
	
	
	

	Pavimentação
	
	
	

	Drenagem
	
	
	

	(Liste os softwares específicos que serão usados. A Administração recomenda o uso de plataformas compatíveis com formatos abertos como IFC.)


PLANO DE COMPATIBILIZAÇÃO E GESTÃO DE INTERFERÊNCIAS:
· Frequência das reuniões de compatibilização: [Semanal / Quinzenal]
· Ferramenta de detecção de conflitos (Clash Detection) a ser utilizada: [Ex.: Navisworks, BIMcollab]
· Metodologia para registro, atribuição e solução de interferências: [Descreva o processo]
· Como o modelo será organizado para facilitar a coordenação? [Ex.: Uso de "Worksets", filtros, nomenclatura padronizada]

ESTRATÉGIA PARA ATENDIMENTO AO NÍVEL DE DETALHAMENTO BIM:

Para cada disciplina, exemplifique dois elementos que serão modelados em LOD 300 e como essa informação detalhada será útil para a execução:
· Terraplenagem:
1. Modelagem de Taludes e Plataforma: Definição geométrica precisa dos taludes de corte e aterro, incluindo inclinação, cotas de greide e volumes de material movimentado. Essa informação é crucial para o planejamento logístico de máquinas, cálculo exato de compra/descarte de solo e para a compatibilização com o sistema de drenagem superficial.
2. Detalhamento de Camadas de Compactação: Representação das camadas do subleito e sub-base, com espessuras, materiais específicos e graus de compactação exigidos. Isso permite o controle tecnológico rigoroso durante a execução, o cálculo preciso de quantitativos de material granular e a verificação da sequência construtiva.
· Pavimentação (Piso Intertravado):
2. Modelagem da Camada de Assentamento: Detalhamento da camada de areia ou argamassa de assentamento, incluindo espessura, tipo de material e padrão de distribuição. Esta informação direciona o controle de qualidade do nivelamento e a dosagem/correta aplicação do material de assentamento, garantindo a estabilidade e o perfeito encaixe dos blocos.
2. Padronização e Detalhamento de Juntas: Definição do layout dos blocos intertravados, incluindo o padrão de assentamento, largura das juntas e tipo de material de preenchimento (ex.: areia fina). O modelo auxilia na quantificação exata de blocos (incluindo peças especiais para bordas e curvas), minimiza perdas por corte e assegura o padrão estético e funcional do pavimento.
· Drenagem:
3. Modelagem de Bocas de Lobo e Caixas de Passagem: Elementos com geometria, dimensões internas, tipo de grelha, profundidade e conexões de entrada/saída de tubulações definidas. Este detalhamento permite a compra precisa dos componentes, a verificação de cotas de fundo compatíveis com o greide da via e a identificação de interferências com outras redes subterrâneas.
3. Rede de Tubulações e Declividades: Modelagem da rede de drenagem subterrânea com diâmetros, materiais, comprimentos, conexões (curvas, junções) e, criticamente, a declividade de cada trecho explicitada. Isso assegura o atendimento aos parâmetros técnicos de vazão, permite o cálculo exato de volumes de escavação para as valas e é fundamental para a coordenação de interferências com fundações e outras infraestruturas.

Metodologia de Entrega dos Modelos e Documentação:
· Lista de entregáveis BIM (modelos federados, modelos por disciplina, extrações 2D).
· Versão do formato IFC a ser utilizada: [Preferencialmente IFC4, mínimo IFC3x2].
· Estrutura de pastas e padrão de nomenclatura de arquivos que será adotada.


PLANO DE OBTENÇÃO DE APROVAÇÕES E LICENÇAS:
(Apresente um plano realista e proativo para o trâmite junto aos órgãos. Destaque que os projetos de todas as disciplinas (especialmente estrutural metálica e drenagem) devem ser aprovados. Demonstre experiência prévia ou conhecimento dos procedimentos.)

CRONOGRAMA DETALHADO DE PROTOCOLOS E ACOMPANHAMENTO:

	Órgão
	Documento
	Disciplinas
	Prazo Protocolo
	Prazo Análise
	Respons. Interno

	SIE/SC
	Projeto Básico
	Todas
	
	
	

	Prefeitura Municipal de Timbó
	Alvará de Construção e Habite-se
	Arquitetura
	
	
	

	Nota: Os prazos são estimativos.


ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS COMPLEXOS:
· Estrutural Metálica: Como garantirá que o projeto da treliça de 20m atenda a todas as normas da SIE/SC? [Descreva experiência anterior ou consultoria especializada]
· Drenagem Pluvial: Como integrará o sistema de drenagem do portal com a rede existente da rodovia? [Descreva conhecimento das normas de drenagem do DNIT/DER]


METODOLOGIA CONSTRUTIVA DETALHADA
(Esta é a seção mais crítica. Detalhe a execução de CADA disciplina, com foco especial na sequência lógica entre elas. Seja extremamente específico sobre a integração entre fundações, estrutura e drenagem.)
Sequência Construtiva Integrada:
[Apresente um diagrama ou descreva a sequência lógica de execução, considerando a interdependência entre as disciplinas. Exemplo:]
1. Locação e terraplenagem
2. Execução de pavimentação
Plano Específico para Sistema de Drenagem Pluvial:
· Capacidade de projeto: Cálculo da vazão das áreas de entorno.
· Componentes: Especificação de condutores, caixas de passagem e conexão com a rede pública.
· Integração arquitetônica: Como o sistema será embutido/adaptado à arquitetura sem comprometer a estética?
· Temporalidade: Em que fase da obra o sistema será instalado? Como será protegido durante o restante da construção?


COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA
(A equipe deve cobrir TODAS as disciplinas. Destaque experiência específica em estruturas metálicas e sistemas de drenagem.)
Quadro da Equipe Técnica Alocada por Disciplina:

	Nome
	Cargo
	Registro
	Disciplina
	Experiência (anos/obras)

	
	
	
	Terraplenagem
	

	
	
	
	Pavimentação
	

	
	
	
	Drenagem
	

	
	
	
	Coordenação BIM
	


(Anexar cópia dos registros profissionais e currículos resumidos)


PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ALINHADO À MATRIZ DO TR
(Considere riscos específicos de CADA disciplina, especialmente os mais críticos: estrutural metálica e drenagem.)
Riscos Técnicos por Disciplina
Identifique pelo menos UM risco principal para cada disciplina e uma ação mitigadora:
· Estrutural Metálica: [Ex.: Erro no fabrico das conexões] → [Ação: Inspeção na fábrica antes do transporte]
· Fundações: [Ex.: Condição do solo diferente do esperado] → [Ação: Sondagem adicional confirmatória]
· Drenagem Pluvial: [Ex.: Incompatibilidade com a rede pública existente] → [Ação: Vistoria detalhada pré-projeto]
· Arquitetura: [Ex.: Atraso na entrega dos componentes especiais (madeira enxaimel)] → [Ação: Contratação antecipada]
· Coordenação BIM: [Ex.: Incompatibilidade entre modelos] → [Ação: Revisões semanais de clash detection]

Plano Integrado de Contingência:
(Como um problema em uma disciplina pode afetar as outras? Descreva um plano)
· Cenário: [Ex.: Bloqueio da rodovia]
· Impacto nas outras disciplinas: [Ex.: Drenagem não pode ser instalada, acabamentos são atrasados.]
· Ações de recuperação: [descreva, ex.: Trabalho em overtime, ajuste de sequência]


DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Nós, [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], CNPJ [Nº], declaramos que todas as informações técnicas e profissionais contidas neste Memorial Descritivo Metodológico são verídicas. Assumimos total responsabilidade técnica pelo desenvolvimento e integração dos projetos, nos termos da legislação vigente.

DESFECHO

Timbó/SC, ____ de ______________ de 2026


_____________________________________________
[Nome do Representante Legal]
[Cargo]



_____________________________________________
[Nome do Coordenador Técnico do Projeto]
[CREA/CAU nº]
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